
АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





	 31 января 2018г.
	г.Арсеньев
	№
	70-па






Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта»)
«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,
 имеющим трех и более детей» на территории 
Арсеньевского городского округа

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года       № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:
-в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная;
-в жилмассиве в районе ул. Осоковая;
          - в жилмассиве в районе улиц Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская;
          -  в жилмассиве «Дачный»;
          - в жилмассиве «Интернат» (западный).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.С. Пивень.

Глава городского округа                                                                                            А.В.Коваль
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                    		            Приложение № 1
                                                                                                                                                        	 	          к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          	          Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                          	          от « 31 » января      2018 г. №  70-па            


План мероприятий («Дорожная карта»)
«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»: в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная 

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:010207; 25:26:010208
Расположенный по адресу: жилмассив «Кирзавод» в районе ул. Целинная, г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 17 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей
	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2020

	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2020
	

	3
	Проектирование
	
	
	

	3.1
	Проектная документация разработана 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	 2016

	3.2
	Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	2016

	
	Строительство 

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2021
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.3
	Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 
март-август 2021
	

	4.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	сентябрь 2021
	

	4.6
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
сентябрь 2021
	

	4.7
	Включение объекта строительства в муниципальную казну
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	

	4.8
	Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	



Начальник управления архитектуры
и градостроительства АГО                                                                                                                                                                    Г.В.Гулак		



							Приложение № 2
                                                                                                                                                          			к постановлению администрации 
                                                                                                                                                         			Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                          		от «      »         2018 г. №         -па        


План мероприятий («Дорожная карта»)
«Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»: в жилмассиве в районе ул. Осоковая 


Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:010212, 25:26:010213, 25:26:010214; 25:26:010215, 25:26:010216
Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Осоковая, г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 68 земельных участков предоставлено семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей
	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2020

	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2020
	

	3
	Проектирование 
	
	
	

	3.1
	Получение технических условий на присоединение к существующей улично-дорожной сети
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2021
	

	3.2
	Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации 
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2021
	

	3.3
	Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	3.4
	Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
март-апрель 2021
	

	3.5
	Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 май 2021
	

	
	Строительство 

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июнь 2021
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июль 2021
	

	4.3
	Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июль 2021
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июль-октябрь 2021
	

	4.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
октябрь 2021
	

	4.6
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
октябрь 2021
	

	4.7
	Включение объекта строительства в муниципальную казну
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	

	4.8
	Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь 2021
	




Начальник управления архитектуры     
и градостроительства АГО                                                                                                                                                                         Г.В.Гулак







                                                                                                                                          








			                 

   

       						
						Приложение № 3
                                                                                                                                                          			к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                         		 	от «      »                     г. №       -па        


План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,
 имеющим трех и более детей»
в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская 

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:010325
Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская, г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 31 земельный участок предоставлен семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей 

	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2020

	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 декабрь 2020
	

	3
	Проектирование
	
	
	

	3.1
	Проектная документация разработана 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	 2016

	3,2
	Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	 2016

	
	Строительство 

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2021
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.3
	Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 
март-август 2021
	

	4.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	сентябрь 2021
	

	4.6
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
сентябрь 2021
	

	4.7
	Включение объекта строительства в муниципальную казну
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	

	4.8
	Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	


Начальник управления архитектуры
и градостроительства АГО                                                                                                                                                                    Г.В.Гулак	




                                                                                                                                                                   			  Приложение № 4
                                                                                                                                                        		 	к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                         			 от «       »                2018г. № - па        


План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей» в жилмассиве «Дачный»

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:030212
Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей 
	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2020

	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2020
	

	3
	Проектирование
	
	
	

	3.1
	Проектная документация разработана 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	2016

	3,2
	Положительное заключение экспертизы проектной документации от 19.12.2016 № 25-1-1-3-0170-16, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 19.12.2016 №25-1-1-0025-16
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	2016
	 2016

	
	Строительство 

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2021
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.3
	Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2021
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 
март-август 2021
	

	4.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	сентябрь 2021
	

	4.6
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объект строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
сентябрь 2021
	

	4.7
	Включение объекта строительства в муниципальную казну
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
октябрь 2021
	

	4.8
	Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2021
	


Начальник управления архитектуры
и градостроительства АГО                                                                                                                                                                    Г.В.Гулак
                                                                                                                                                                     
					



					 		Приложение № 5
                                                                                                                                                         		 	к постановлению администрации 
                                                                                                                                                         			Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                          		от «       »                2018г. № - па
        


План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение земельных участков проездами к земельным участкам, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»
в жилмассиве «Интернат» (западный)  


Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:030402, 25:26:030403
Расположенный по адресу: жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край 
Предоставлено: по состоянию на 01.01.2018 года 185 земельных участков предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей 

	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2023

	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2023
	

	3
	Проектирование 
	
	
	

	3.1
	Получение технических условий на присоединение к существующей улично-дорожной сети
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
январь 2024
	

	3.2
	Проведение торгов на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации 
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2024
	

	3.3
	Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические), на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
февраль 2024
	

	3.4
	Проведение работ по выполнению инженерных изысканий (геодезические, геологические), по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
март-апрель 2024
	

	3.5
	Экспертиза проектной документации и инженерных изысканий, определение достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	май 2024
	

	
	Строительство 

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июнь 2024
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июль 2024
	

	4.3
	Получение разрешения на производство строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июль 2024
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июль-октябрь 2024
	

	4.5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
октябрь 2024
	

	4.6
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
октябрь 2024
	

	4.7
	Включение объекта строительства в муниципальную казну
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	
ноябрь 2024
	

	4.8
	Передача построенного объекта эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь 2024
	




Начальник управления архитектуры     
и градостроительства АГО                                                                                                                                                                         Г.В.Гулак






