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Проектный комитет администрации Арсеньевского городского округа

	ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета администрации 
Арсеньевского городского округа




29 июня 2021 г.                                                                                                         № 06

Председательствующий: Черных Светлана Леонидовна, заместитель главы городского округа; 
Секретарь: советник главы Миронов Дмитрий Николаевич;

Присутствовали: 
	Гулак Галина Викторовна
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа;

	Епифанова Мария Владимировна
	- заместитель председателя ОО «Совет предпринимателей г. Арсеньева»;

	Смелый Алексей Витальевич

	- заместитель директора по производству АО «Арсеньевэлектросервис»;

	Шевченко Ольга Федоровна
	- начальник  управления культуры администрации городского округа;

	Щербаков Анатолий Михайлович
	- председатель Думы Арсеньевского городского округа;

	Щур Станислава Евгеньевна
	- заместитель начальника управления образования администрации городского округа;




Приглашенные:

	Орлов Алексей Владимирович 
	- начальник отдела содержания городских территорий ;

	Диденко Ольга Петровна
	- главный специалист 1 разряда организационного управления

	Пустовит Сергей Владимирович


	- общественный наблюдатель;


	Примакова Светлана Владимировна
	- общественный наблюдатель;

	Шеметов Сергей Владимирович

	- общественный наблюдатель;


	Зырянов Анатолий Афанасьевич

	- общественный наблюдатель;

	Турикова Татьяна Михайловна
	- общественный наблюдатель;


	Вишневецкий Максим Евгеньевич

	- общественный наблюдатель;


	Рубцов Владимир Владимирович
	-представитель подрядчика ООО «Первый контур»;

	Дубовенко Галина Александровна
	- зам. главного врача по финансово-экономической работе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 29.06.2021.
Докладчик – Богомолов Е.В.
2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 29.06.2021.
Докладчик – Богомолов Е.В.
3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 29.06.2021.
Докладчик – Шевченко О.Ф.
4. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевкая ГБ", 692330,Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, ул. Ломоносова 2 по состоянию на 29.06.2021.
Докладчик – Аплюшкина Л.Г.
5. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за июнь 2021 года.
Докладчики –  Турикова Т.М., Зырянов А.А, Примакова С.В.
6. Разное.

Вопрос 1. О реализации проекта «Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная» в рамках национального проекта «Экология» по состоянию на 29.06.2021

СЛУШАЛИ:

Рубцов В.В. – доклад прилагается.
 Щербаков А.М. - срок окончания работ?
Рубцов В.В. - 2 июля 2021г. Заявили ходатайство о переносе сроков, на 15 сентября, пока на рассмотрении в крае. После последнего совещания, есть понимание что переносов сроков не будет.
Щербаков А.М. - будете платить штрафные санкции?
Рубцов В.В. - да.
Шеметов С.В.- % соотношение с учетом пусконаладочных работ?
Рубцов В.В. - пусконаладочных работ у нас в контракте нет.
Шеметов С.В. - Как будете проверять работоспособность?
Рубцов В.В. -  мы должны предоставить работоспособное оборудование и системы в целом.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению информацию Рубцова В.В.

Вопрос 2. О реализации проекта «Благоустройство общественных территорий» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Орлов А.В. – доклад прилагается.
Щербаков А.М. - кирпичный забор после демонтажа куда идет?
Орлов А.В. - Все демонтированные материалы складываются на территории ул. Котовского 1А Спецслужбы. 
Зырянов А.А.- какой процент выполнения контракта по парку Аскольд?
Орлов А.В. - 20%
Смелый А.В. - нельзя ли на этапе проектирования каких либо проектов увязывать с инженерными сетями
Орлов А.В. - обратим внимание при проектировании следующих объектов.

РЕШЕНИЕ:
1.  Принять к сведению информацию Орлова А.В.

Вопрос 3. О реализации проекта «Создание модельной библиотеки на базе Библиотеки-филиала № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система им. В.К.Арсеньева» в рамках национального проекта «Культура» по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Шевченко О.Ф. – доклад с презентацией прилагается.

РЕШЕНИЕ:
1.	Принять к сведению информацию Шевченко О.Ф.
Турикова Т.М. - Какая сумма оплачена и сколько процентов
Шевченко О.Ф. - проплачено 4 457 492,13 руб., 87 процентов.

Вопрос 4. О реализации Национальной программы "Развитие системы Здравоохранения" Капитальный ремонт поликлинического подразделения КГБУЗ "Арсеньевкая ГБ", 692330,Приморский край, город Арсеньев, улица 25 лет Арсеньеву, 9а, ул. Ломоносова 2 по состоянию на 29.06.2021.

СЛУШАЛИ:

Дубовенко Г.А.  – доклад прилагается.
Зырянов А.А.- как замена материала отразится на качестве работ, в частности замена поручней с нержавейки на стальные?
Дубовенко Г.А. - все согласовано доп.соглашением.

 РЕШЕНИЕ:

1.	Принять к сведению информацию Дубовенко Г.А.

Вопрос 5. Об итогах мониторинга строительства, ремонта, реконструкции объектов реализуемых в рамках национальных проектов (программ) на территории городского округа за июнь 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Турикова Т.М.  – доклад прилагается.
Дополнение Рубцова В.В. - удорожание проекта на 32 млн. руб.
Шеметов С.В. - нарушение регламента повестки, отсутствие Богомолова Е.В. и главы Арсеньевского городского округа.
Черных С.Л. - Богомолов Е.В. в командировке, глава поручил мне провести проектный комитет.
Шеметов С.В. - администрация не адекватно понимает значимость серьезность национальных проектов, неуважительно относится к общественности, недостаточная проработка ПСД администрацией, впредь мы будем тоже вести протоколы проектного комитета.
Турикова Т.М. - есть замечания по парку Восток, необходимо покрасить лавочки и урны, не презентабельный вид.
Зырянов А.А. - по проекту БКАД, не предусматривается тротуары по ул. Стахановской. Хотелось бы чтоб Администрация поучаствовала в этом проекте т. к. дорога проходит через населенный пункт. Почему  нам поручено наблюдать за объектом БКАД, а на проектном комитете мы не обсуждаем этот вопрос?
Примакова С.В. - какая информация есть по программе Твой Проект на 2021г, вносить или нет в мониторинг?
Щур С.Е. - контракт заключен, скоро будут приступать к реализации.
Орлов А.В. - контракты заключены,  в ближайшее время приступят к работе. 

РЕШЕНИЕ:

1.  Принять к сведению информацию Туриковой Т.М.
2. Администрации вынести проблему срыва сроков сдачи объекта по чистой воде в Правительство Приморского края.
3. Приглашать подрядчиков на проектный комитет.
4. Решить вопрос по тротуару через парк с ул. Ломоносова до ул. Щербакова.
5. Администрации решить вопрос по краске на Ротонде ( золотой, белый, серый).
6. Рассмотреть вопрос по возможности покраски лавочек и урн в парке Восток.

Вопрос 6. Разное.



СЛУШАЛИ:
.
[bookmark: _GoBack]Турикова Т.М.  – предложила утвердить график выездов общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий региональных проектов на объекты, создаваемые в Арсеньевском городско округе, на 3 кв. 2021 года, график прилагается. 

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Туриковой Т.М.
2. Утвердить график выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов.


Председательствующий                                                                              С.Л. Черных

Секретарь                                                                                                     Д.Н. Миронов 
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