

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава  
Арсеньевского городского округа  
В.С. Пивень  
«    »    2024 года

Директор Арсеньевского филиала  
КП «АИТЕЛЭНЕРГО»  
Н.Н. Дузеев  
2024 года



График

отключения горячего водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ  
после гидравлических испытаний и в рамках ремонтной программы на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта теплоснабжения, на котором проводятся ремонтные работы, с указанием котельной	Вид работ, материал	Период отключения горячего водоснабжения	Период выполнения ремонтных работ	Адресный перечень МКД и социальных объектов, попадающих под отключение от горячего водоснабжения
1	2	3	4	5	6
1	ТКА6-ТКА7, Ленинская, 33-37 от котельной Смирнова,5	смена тр. Ø273-30м	04.06.2024- 28.06.2024	21.06.2024-28.06.2024	Ленинская 27,31,33,35,37
2	ТКБ11-ТКБ13, Ломоносова,42 от котельной Щербакова 45	смена тр. Ø89-1м, Ø273-20м	04.06.2024- 20.06.2024	05.06.2024-20.06.2024	Жуковского 29, Калининская 2,4,4а 6,8,8а,10,10а,12,14,14а,16,18,20,24 Ломоносова 42
3	ТКУ2-ТКУ10, Щербакова 42-44 от котельной Щербакова 45	смена тр. Ø273-30м	04.06.2024- 02.07.2024	01.07.2024-12.07.2024	Горького 4,5 Щербакова 40

4	Октябрьская, 14/6 от котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø108-6м	04.06.2024- 06.08.2024	01.08.2024-06.08.2024	Октябрьская 14/4, 14/5, 14/6
5	Октябрьская, 19/2 от котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø325-12м, отводов Ø325-6шт. задвигжки Ø300-1шт.	04.06.2024- 11.06.2024	28.05.2024-11.06.2024	Октябрьская 19/1, 39, 43, 45, 47, 51, 40 42, 44, Щербакова 7, 9, 11, 13, 15, 17 Первомайская 62 Мира 8, 10, Победы 1, 3, 5, 6, 9, 26 Банивура 4, 8
6	ТК33-ТК33б, Октябрьская, 21- Ломоносова, 2 от котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø273-40м, отводов Ø273-8шт	04.06.2024- 26.06.2024	13.06.2024-26.06.2024	Октябрьская 19/1, 39, 43, 45, 47, 51, 40 42, 44, Щербакова 7, 9, 11, 13, 15, 17 Первомайская 62 Мира 8, 10, Победы 1, 3, 5, 6, 9, 26 Банивура 4, 8
7	ТК35-ТК36, Октябрьская, 45-47 от котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø325-12м, отводов Ø159-2шт, задвигжек Ø150-2шт.	04.06.2024- 10.07.2024	27.06.2024-10.07.2024	Октябрьская 19/1, 39, 43, 45, 47, 51, 40 42, 44, Щербакова 7, 9, 11, 13, 15, 17 Первомайская 62 Мира 8, 10, Победы 1, 3, 5, 6, 9, 26 Банивура 4, 8
8	ТК-36а, ул. Октябрьская, 51 от котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø273-12м, отводов Ø108-2шт, задвигжек Ø100-2шт.	04.06.2024- 26.07.2024	15.07.2024-26.07.2024	Октябрьская 19/1, 39, 43, 45, 47, 51, 40 42, 44, Щербакова 7, 9, 11, 13, 15, 17 Первомайская 62 Мира 8, 10, Победы 1, 3, 5, 6, 9, 26 Банивура 4, 8
9	ТК-59, ул. Октябрьская, 44 От котельной 2-ая Таёжная, 35	смена тр. Ø89-1м, отвода Ø89-1шт. задвигжки Ø80-1шт.	04.06.2024- 30.07.2024	29.07.2024-30.07.2024	Октябрьская, 44
10	Жуковского, 57 от котельной Смирнова, 5	смена участков тр. Ø219 в подвале	порыв в зоне ответственности ТСДЖ	04.06.2024-05.06.2024	Жуковского 45, 47, 49, 57, 59/1 25 лет Арсеньеву 5(с 1 по 75кв.) 7, 9, 11

11	Жуковского, 17 От котельной Смирнова, 5	смена отводов Ø2189-2шт. на транзитном трубопроводе в подвале	05.06.2024- 06.09.2024	02.09.2024-06.09.2024	Жуковского 15,17,19 Ленинская 19,21
12	ТКЦ20 до ТКК17а, т/сеть по ул. Садовая- Ломоносова От котельной Смирнова, 5 (подряд)	восстановительный ремонт теплосети Ø530		04.06.2024-20.06.2024	Садовая 2,4,8,12,14,16,7а,9а, Ломоносова 48,50,52 Островского 7,9,11,13,15,17 Жуковского 31,31а,35,35/1 Садовая 3,5,7,9,11,13,15а,21,21а Ломоносова,44



А.Ф. Дихтярук

Начальник производственного участка №3