
АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





	21 февраля 2018г.
	г.Арсеньев
	№
	126-па




«Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта»)
«Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,
 имеющим трех и более детей» на территории 
Арсеньевского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 02 октября 2013 года  № 12  «Об утверждении формы плана мероприятий («Дорожной карты») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей», руководствуясь статьями 45, 59 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:
- квартал «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная, ул. Осоковая), г. Арсеньев, Приморский край;
- жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край;
-жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская,                    г. Арсеньев, Приморский край;
- жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.С. Пивень. 

Глава городского округа                                                                                   А.В.Коваль

						Приложение № 1
                                                                                                                                                         			 к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                          		от «21» февраля    2018г. №  126 -па        


План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков,
предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»:
в квартале «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная,            ул. Осоковая) 


Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:010207, 25:26:010208, 25:26:010214, 25:26:010215, 25:26:010212, 25:26:010213, 25:26:010214, 25:26:010215, 25:26:010216   
Расположенный по адресу: квартал «Кирзавод» (жилмассив «Кирзавод», жилмассив «Восточный», в жилмассиве «Кирзавод» в районе ул. Целинная, ул. Осоковая), г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 285 земельных участка предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей 
Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой 
сетями электроснабжения: не обеспечены

	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2019
	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2019
	

	3
	Проектирование сетей электроснабжения

	
	
	

	3.1
	Получение технических условий в ОАО «ДРСК» «ПЭС» 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	апрель
2018
	

	3.2
	Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации 
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	январь
2020
	

	3.3
	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	февраль
2020
	

	3.4
	Проведение работ по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	           март
2020
	

	3.5
	Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	апрель
2020
	

	4
	Строительство сетей электроснабжения

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	май
2020
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июнь
2020
	

	4.3
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июль- октябрь
2020
	

	4.4
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2020
	

	4.5
	Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2020
	

	4.6
	Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2020
	


___________________

















							Приложение № 2
                                                                                                                                                         			к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                          		от «       »            2018 г. №         - па      


План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, 
предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»
в жилмассиве «Интернат» (западный)

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:030212
Расположенный по адресу: жилмассив «Интернат» (западный), г. Арсеньев, Приморский край 
Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 185 земельных участков предоставлено (планируется к предоставлению) семьям, имеющим трех и более детей 
Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой 
сетями электроснабжения: не обеспечены
	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 2023
	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	декабрь 2023
	

	  3
	Проектирование сетей электроснабжения

	
	
	

	3.1
	Получение технических условий в ОАО «ДРСК» «ПЭС»
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	апрель
2018
	

	3.2
	Проведение торгов на разработку проектно-сметной документации 
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	январь
2024
	

	3.3
	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	февраль
2024
	

	3.4
	Проведение работ по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	февраль-апрель
2024
	

	3.5
	Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	май
2024
	

	4
	Строительство сетей электроснабжения

	
	
	

	4.1
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июнь
2024
	

	4.2
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июль
2024
	

	4.3
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	август-октябрь 
2024
	

	4.4
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2024
	

	4.5
	Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2024
	

	4.6
	Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2024
	


					 	Приложение № 3
                                                                                                                                                          			к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                         			 от «      »                2018г. №       -па        


План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, 
предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»
в жилмассиве в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская 

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:010325
Расположенный по адресу: жилмассив в районе ул. Пограничная, 25 лет Арсеньеву, Партизанская г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 31 земельный участок предоставлен семьям (планируется к предоставлению), имеющим трех и более детей 
Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:
сетями электроснабжения: не обеспечены

	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
2017
	

	2
	Подготовка плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
2017
	

	3
	Проектирование сетей электроснабжения
	
	
	

	3.1
	Получение технических условий в АО «Арсеньевэлектросервис»
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	ноябрь 
2017
	

	3.2
	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
ноябрь 2017
	

	3.3
	Проведение работ по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
ноябрь 2017
	

	3.4
	Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
март 2018
	

	4
	Строительство сетей электроснабжения
	
	
	

	4.1
	Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	апрель
2018
	

	4.2
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	май
2018
	

	4.3
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июнь
 2018
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	июль-октябрь 
2018
	

	4.5
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	

	4.6
	Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	

	4.7
	Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	


                                                                                      __________________                                                                           
   					
						Приложение № 4
                                                                                                                                                          			к постановлению администрации 
                                                                                                                                                          		Арсеньевского городского округа
                                                                                                                                                          		от «       »            2018 г. №         - па        


План мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение (электроснабжение) земельных участков, 
предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей»
в жилмассиве «Дачный»

Земельный массив из земель: земли населенных пунктов
С кадастровыми кварталами: 25:26:030212
Расположенный по адресу: жилмассив «Дачный», г. Арсеньев, Приморский край
Предоставлено: по состоянию на 01.02.2018 года 28 земельных участков предоставлено семьям, имеющим трех и более детей 
Обеспеченность выделенных участков инженерной инфраструктурой:
сетями электроснабжения не обеспечены

	№ №
п/п
	Наименование предприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации мероприятий

	
	
	
	планируемый
	фактический

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Корректировка муниципальной программы
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 2018
	

	2
	Подготовка (уточнение) плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	 2018

	

	
	Сети электроснабжения
	
	
	

	3.1
	Получение технических условий в АО «Арсеньеэлектросервис»
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	апрель
2018
	

	3.2
	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации 

	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
май 2018
	

	3.3
	Проведение работ по разработке проектно-сметной документации
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июнь 2018
	

	3.4
	Экспертиза по определению достоверности сметной стоимости объекта
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	
июль 2018
	

	4
	Строительство сетей электроснабжения
	
	
	

	4.1
	Уточнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	август 2018
	

	4.2
	Проведение торгов на строительно-монтажные работы
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	август
2018
	

	4.3
	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ
	управления экономики и инвестиций, архитектуры и градостроительства администрации АГО
	сентябрь
2018
	

	4.4
	Организация строительно-монтажных работ 
	управление архитектуры и градостроительства администрации АГО
	сентябрь-ноябрь 
2018
	

	4.5
	Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты строительства
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	

	4.6
	Включение объекта строительства в реестр муниципального имущества в состав казны муниципального образования
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	

	4.7
	Передача построенных объектов эксплуатирующим организациям
	Управление имущественных отношений администрации АГО
	ноябрь
2018
	



__________________
